

様邸 工程表																	作成 (仮) 変更		松原市天美西3丁目モデル																															
熱換気、吹付断熱、耐震等級3																																																		
2月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29																					
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木																					
	基礎着工1/29		基礎工事										土台		大工工事																																			
	鉄筋組み		配筋検査		水道土間		埋戻		基礎防水		ダクト仕込		先行足場		ルーフィング		墨出住設		足場残組		屋根		防蟻		躯体検査		水道・ガス仕込		熱換気部材		BALモル荒		下地検査																	
	サッシ枠付		BALアスファルト防水		シート貼		電気仕込																																											
3月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																			
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日																			
	大工工事																																																	
	吹付断熱		胴縁		気密検査		外壁工事(サイディング)										タッチアップコーキング		UB樋		足場解体		電気外部		電気開口		キッチン		笠木																					
	気密シート																																																	
4月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																				
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火																				
	パテ		クロス工事										器具付け		社内検査																																			
	ポーチ下地		タイル貼		基礎巾木		洗面WC搬入		給湯器据付		洗い		リペア検査		網戸調整		リペア																																	
<p><b>！注意事項！</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・最後出られる業者様は戸締り、仮設電気のブレーカー主幹以外はOFFでお願いします。</li> <li>・分譲地内の車両通行は徐行で宜しくお願いします。</li> <li>・L型側溝には車両の乗り入れ禁止！入られる際は鉄板・合板からお願いします。</li> <li>・毎週金曜日は一斉清掃日！</li> <li>・作業終了後に10分間の清掃を御願い致します。</li> </ul>											<p>(敬称略)</p> <p><b>大工工事</b> プレカット・建材 木製建具 水廻住設 電気 水道 屋根</p>										<p>防水 基礎 足場</p> <p>左官 クロス・CF 洗い 防蟻 ガス タイル</p>										<p>営業担当 工務担当</p>										<p>外壁 リペア サッシ 吹付断熱</p>									

○ 天候等の影響により、また、資材の搬入状況等により、工程は変更することがあります。あらかじめご了承ください。